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1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: На основе системного подхода и анализа накопленного
отечественного и зарубежного опыта дать комплексное представление и
систематизированные знания об организации проектной деятельности; разработке и
внедрении системы управления проектной деятельностью в организации (компании,
высшем учебном заведении, органе государственного или муниципального
управления). Ознакомить с современными научными, методическими и
прикладными основами разработки и внедрения системы управления проектной
деятельностью. Выработать умения и навыки практического применения методов и
инструментов организации и управления проектной деятельностью. Задачи
дисциплины: раскрыть содержание понятий "проект", "программа", "портфель
проектов / программ", " проектная и проектно-ориентированная деятельность",
"проектно-ориентированная организация", "организация и управление проектной
деятельностью"; сформировать у студентов представление о содержании проектной
деятельности организации; об основных элементах системы управления проектной
деятельностью организации; научить основам организации проектной деятельности,
разработки и внедрения системы управления проектной деятельностью в
организации; сформировать представление о группах компетенций и классах
компетентности организации в области проектного управления.

Краткое содержание дисциплины

Освоение дисциплины "Организация проектной деятельности" позволяет студенту
научиться основам организации как проектной, так и проектно-ориентирванной
деятельности предприятий по производству продукции, выполнению работ или
оказанию услуг, а также разработке и внедрению системы управления проектной
(проектно-ориентированной) деятельностью в организации. На лекционных
занятиях рассматриваются ключевые понятия и стандарты по управлению проектной
деятельностью в организации. Подробно рассматриваются элементы системы
управления проектной деятельностью в организации и фазы жизненного цикла
проекта внедрения системы управления проектной деятельностью в организации.
Обзорно освещаются вопросы используемых специальных программных средств и
информационных систем управления проектной деятельностью. Рассматриваются
ключевые программы сертификации организаций с проектной и проектно-
ориентированной деятельностью. На практических занятиях вырабатываются
способности и навыки организации проектной деятельности; разработки и
внедрения системы управления проектной деятельностью в организации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:Методы разработки и принятия
организационно-управленческих решений при
организации и управлении проектной
деятельностью и виды ответственности за
принятые решения.

Уметь:Разрабатывать организационно-



управленческие решения при организации и
управлении проектной деятельностью компании

Владеть:Способностью принимать
организационно-управленческие решения при
организации и управлении проектной
деятельностью и готовностью нести за них
ответственность.

ПК-9 способностью организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Знать:Терминологию и стандарты организации и
управления проектной деятельностью, области
знаний (функциональные области) и группы
процессов проектного менеджмента,
особенности командной работы. Группы
компетенций и классы компетентности
организаций в области управления проектной
деятельностью.

Уметь:Формировать команду проекта и
руководить её работой на основе проектной
методологии; использовать возможности
системной модели управления проектами.

Владеть:Организаторскими способностями и
навыками деловых коммуникаций.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:: Основные виды деятельности
организации. Экономические основы
организации операционной и проектной
деятельности. Основные экономические
показатели объектов управления проектной
деятельностью (проектов, программ и портфелей
проектов/программ).

Уметь:Использовать основы экономических
знаний в организации и управлении проектной
деятельностью компании.

Владеть:Способностью и навыками
использования основ экономических знаний в
организации и управлении проектной
деятельностью компании.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.19 Управление проектами
ДВ.1.10.02 Имитационное моделирование
инвестиционных проектов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.19 Управление проектами

Знать: определение проекта и программы;
классификацию проектов и программ; основные
группы процессов, процессы и области знаний
(функциональные области) управления
проектами; основные виды и процедуры



мониторинга и контроля выполнения проекта;
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, лидерства и управления
конфликтами в управлении проектами; основные
организации профессионального сообщества
управления проектами; лучшие отечественные и
зарубежные практики управления проектами;
инструменты и методы управления
коммуникациями проекта. Уметь: ставить цели и
формулировать задачи, связанные с управлением
проектами (программами) и реализацией
профессиональных функций; составлять сетевые
и календарные графики работ проекта и
оценивать их параметры; организовывать
командное взаимодействие для решения
управленческих задач; определять контрольные
события; разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию вовлечённого
в проект персонала; организовывать
переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств
коммуникации; организовывать и проводить
совещания, семинары, "круглые столы" и мастер-
классы по обмену опытом с участием деловых
партнёров. Владеть: методами реализации
основных управленческих функций
применительно к проекту (программе);
современным инструментарием управления
содержанием, продолжительностью, качеством,
стоимостью и рисками проекта; методом
контроля по "вехам"; современными
технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение;
навыками бизнес-коммуникаций в области
управления проектами, программами и
портфелями проектов.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Подготовка к контрольной работе 18 18



Подготовка к зачёту 10 10

Подготовка к практическим занятиям 32 32

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Предпосылки и основы организации проектной
деятельности

14 4 10 0

2
Система управления проектной деятельностью (СУПД) в
организации

26 10 16 0

3
Группы компетенций и классы компетентности
организаций с проектной деятельностью

8 2 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Основные типы деятельности организации 2

2 1 Объекты и субъекты проектной деятельности организации 2

3, 4 2 Структура и содержание элементов СУПД 4

5-7 2 Проект внедрения СУПД в организации 6

8 3
Основные положения стандарта IPMA OCB. Сертификация организаций с
проектной деятельностью

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Типы деятельности организации 2

2 1 Предпосылки, особенности и условия проектной деятельности организации 2

3 1 Объекты проектной деятельности 2

4 1 Субъекты проектной деятельности 2

5 1
Организация проектной деятельности в различных типах оргструктур
управления компанией

2

6 2
Элементы системы управления проектной деятельностью (СУПД)
организации

2

7 2 Корпоративный стандарт управления проектной деятельностью 2

8 2
Автоматизированная информационная система управления проектной
деятельностью

2

9 2 Организационные структуры управления проектной деятельностью 2

10 2 Проектный офис: основные типы и функции 2

11 2 Подготовка и обучение персонала, вовлекаемого в проектную деятельность 2

12 2
Фазы жизненного цикла и содержание проекта внедрения СУПД в
организации

2

13 2
Анализ результатов и оценка эффективности проекта внедрения СУПД в
организации. Дальнейшее совершенствование СУПД

2



14 3 Основные положения стандарта IPMA OCB 2

15 3 Группы компетенций организации в области проектной деятельности 2

16 3
Классы компетентности и сертификация организаций в области проектной
деятельности

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Подготовка к
контрольной работе

Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес,
2018. - 533 с. ил.. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016
N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации")
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа :
www.consultant.ru. IPMA OCB, Organizational Competence Baseline/
Требования к компетентности организации в области управления
проектами М.: ОЧУ «УКЦ «Проектная ПРАКТИКА», 2014 – 137 c.
Гельруд, Я.Д. Модели управления процессом создания проектов:
учебное пособие / Я.Д. Гельруд. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. —
56, [2] с. — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000486027.
Сибагатуллина, Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в
образовательном учреждении: учеб. пособие / Н.Ф. Яковлева.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. —
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48342

18

Подготовка к зачёту

Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес,
2018. - 533 с. ил.. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016
N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации")
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа :
www.consultant.ru. IPMA OCB, Organizational Competence Baseline/
Требования к компетентности организации в области управления
проектами М.: ОЧУ «УКЦ «Проектная ПРАКТИКА», 2014 – 137 c.
Гельруд, Я.Д. Модели управления процессом создания проектов:
учебное пособие / Я.Д. Гельруд. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. —
56, [2] с. — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000486027.
Сибагатуллина, Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в
образовательном учреждении: учеб. пособие / Н.Ф. Яковлева.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. —
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48342

10

Подготовка к Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA 32



практическим занятиям [Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес,
2018. - 533 с. ил.. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016
N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации")
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа :
www.consultant.ru. IPMA OCB, Organizational Competence Baseline/
Требования к компетентности организации в области управления
проектами М.: ОЧУ «УКЦ «Проектная ПРАКТИКА», 2014 – 137 c.
Гельруд, Я.Д. Модели управления процессом создания проектов:
учебное пособие / Я.Д. Гельруд. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. —
56, [2] с. — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000486027.
Сибагатуллина, Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в
образовательном учреждении: учеб. пособие / Н.Ф. Яковлева.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. —
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48342

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Игровое проектирование
Практические занятия
и семинары

Проект внедрения СУПД в
организации (занятия № 12 и № 13)

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Использование проектно-
организованных технологий
обучения работе в команде над
комплексным решением
практических задач

На практических занятиях с элементами игрового
проектирования (занятия № 12 и № 13)

Разбор конкретных ситуаций и
лучших практик организации и
управления проектной
деятельностью в Российской
Федерации

Программное обеспечение и информационно-технические
средства поддержки управления проектной деятельностью: по
материалам конференций "Лучшие практики управления
проектами в Российской Федерации" (на лекции № 3).
Сертификация лучших компаний с проектным управлением по
программе IPMA Delta - СОВНЕТ (на лекции № 8)

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование в лекционных материалах опыта
организации проектной деятельности и результатов внедрения проектного
управления в ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" при разработке и реализации программы
развития университета в рамках проекта "5-100".

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
зачет

вопросы
1-9

Все разделы

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

зачет
вопросы
10-24

Все разделы
ПК-9 способностью организовать деятельность

малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

зачет
вопросы
25-28

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

текущий контроль
(контрольная

работа)
1-7

Все разделы

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

текущий контроль
(контрольная

работа)
8-14

Все разделы
ПК-9 способностью организовать деятельность

малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

текущий контроль
(контрольная

работа)
15-21

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающегося. Студент может получить зачет на

основании сформировавшегося рейтинга за контрольно-
рейтинговые мероприятия текущего контроля или

повысить свой рейтинг, пройдя мероприятие
промежуточной аттестации. Мероприятие промежуточной
аттестации проходит во время зачета. Зачёт проводится в
форме устного опроса. В аудитории, где проводится зачёт,

должно одновременно присутствовать не более 6-8
студентов. Каждому студенту задаётся по одному вопросу

из каждого раздела, выносимого на зачёт. При
неправильном ответе студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы из этого раздела.

Студенту задается 3 вопроса. Правильный ответ на вопрос
соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос - 0
баллов. Максимальное количество баллов за вопросы

зачета - 3 балла. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019

г. № 179)

Зачтено: рейтинг
обучающегося больше
или равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося менее
60%

текущий
контроль

(контрольная
работа)

Письменная контрольная работа, выполняемая на
практических занятиях № 5, № 10 и № 14 по вариантам
заданий. Каждый вариант содержит 3 вопроса. Время на
выполнение: 20 минут. На практическом занятии № 16
проводится итоговая контрольная работа. Итоговая
контрольная работа включает 9 заданий. Время на

Зачтено: рейтинг
обучающегося за все
контрольные работы
больше или равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за все



выполнение: 45 минут. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019

г. № 179). Правильно выполненное каждое задание
соответствует 1 баллу. Неправильно выполненное каждое
задание - 0 баллов. Вес каждой контрольной работы -1.

Максимальное количество баллов за все текущие
контрольные работы - 9 баллов. Максимальное количество

баллов за итоговую контрольную работу - 9 баллов.
Максимальное количество баллов за контрольные работы

- 18 баллов

контрольные работы
меньше 60%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

зачет

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
1. Типы деятельности организации
2. Предпосылки, особенности и условия проектной деятельности организации
3. Объекты проектной деятельности: проект
4. Объекты проектной деятельности: программа
5. Объекты проектной деятельности: портфель проектов/программ
6. Субъекты проектной деятельности
7. Организация проектной деятельности в функциональной организационной
структуре управления компании
8. Организация проектной деятельности в матричной организационной
структуре управления компании
9. Организация проектной деятельности в проектной организационной
структуре управления компании
10. Элементы системы управления проектной деятельностью (СУПД)
организации
11. Корпоративный стандарт (КС) управления проектной деятельностью:
назначение, структура и содержание
12. Автоматизированная информационная система управления проектной
деятельностью
13. Организационные структуры управления проектной деятельностью
14. Проектный комитет организации: принцип формирования и основные
функции
15. Управляющий комитет проекта/программы: принцип формирования и
основные функции
16. Проектный офис (ПО): основные типы и функции
17. Подготовка и обучение персонала, вовлекаемого в проектную деятельность
18. Фазы жизненного цикла и содержание проекта внедрения СУПД в
организации
19. Фаза диагностики и разработки основных решений
20. Фаза разработки КС
21. Фаза разработки АИС
22. Фаза обучения персонала и организации ПО
23. Фаза ввода СУПД в действие
24. Анализ результатов и оценка эффективности проекта внедрения СУПД в
организации. Дальнейшее совершенствование СУПД
25. Основные положения стандарта IPMA OCB
26. Группы компетенций организации в области проектной деятельности
27. Классы компетентности и сертификация организаций в области проектной
деятельности
28. Российские организации с проектной деятельностью, сертифицированные



по программе IPMA Delta

текущий контроль
(контрольная

работа)

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Задание № 1
Кратко опишите основные типы деятельности организации и их отличительные
признаки.
Задание № 2
Опишите связь проектной деятельности организации с реализацией стратегии
её развития.
Задание № 3
Опишите основные объекты проектной деятельности организации.
Задание № 4
Дайте краткое описание основных субъектов проектной деятельности
организации.
Задание № 5
Кратко опишите особенности организации проектной деятельности в
функциональной организационной структуре управления компании.
Задание № 6
Кратко опишите особенности организации проектной деятельности в
матричной организационной структуре управления компании.
Задание № 7
Кратко опишите особенности организации проектной деятельности в проектной
организационной структуре управления компании.
Задание № 8
Опишите основные элементы и функции системы управления проектной
деятельностью (СУПД) организации.
Задание № 9
Для чего необходим корпоративный стандарт (КС) проектного управления?
Задание № 10
Для чего разрабатывается и внедряется автоматизированная информационная
система (АИС) управления проектной деятельностью в организации?
Задание № 11
Что такое проектный комитет и какие функции он выполняет? Чем он
отличается от управляющего комитета проекта / программы?
Задание № 12
Что такое проектный офис? Опишите основные типы и функции проектных
офисов.
Задание № 13
Каковы основные фазы жизненного цикла проекта внедрения СУПД в
организации? Кратко опишите последовательность создания и развёртывания
СУПД. Почему фаза «Обучение персонала и создание проектного офиса» идёт
параллельно другим фазам жизненного цикла проекта создания и внедрения
СУПД?
Задание № 14
Приведите примеры известных Вам программных инструментов и платформ
для создания АИС управления проектной деятельностью.
Задание № 15
Для чего используется стандарт IPMA OCB?
Задание № 16
Какие группы компетенций организаций в области проектной деятельности Вам
известны?
Задание № 17
Какие классы компетентности организаций в области проектной деятельности
Вам известны?
Задание № 18
Какие программы сертификации организаций и их систем управления в области
проектной деятельности Вам известны?



Задание № 19
Какие российские организации с проектной деятельностью,
сертифицированные по программе IPMA-Delta, Вам известны?
Задание № 20
Системы управления проектной деятельностью каких российских организаций
получили сертификаты в системе сертификации АНО «ЦОРПУ» при участии в
конкурсах «Проектный Олимп»?
Задание № 21
Для чего необходимо непрерывное совершенствование организации и
управления проектной деятельностью в компании?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс MBA
[Текст] А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 533 с.
ил.

б) дополнительная литература:
1. Мередит, Д. Управление проектами Текст учебник для доп. проф.

образования Д. Мередит, С. Мантел (мл.) ; пер. с англ. В. Кузина. - 8-е изд. -
СПб. и др.: Питер, 2014. - 638, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Управление проектами: информационно-аналитический журнал

(ISSN 1814 - 2133). В электронном виде см.: www.pmmagazine.ru
2. Управление проектами и программами (Издательский дом

"Гребенников"). В электронном виде см.: www.grebennikon.ru
3. Project Management Journal / John Wiley & Sons + Project

Management Institute (USA) : www.pmi.org

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Зонов, В. Л. Основы управления проектами: методические

указания по разработке устава проекта / В. Л. Зонов. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 20, [1] с.

2. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : метод.
указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В. Смирнова ;
под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и
упр. проектами ; ЮУрГУ
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Зонов, В. Л. Основы управления проектами: методические

указания по разработке устава проекта / В. Л. Зонов. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 20, [1] с.

2. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : метод.
указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В. Смирнова ;
под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и



упр. проектами ; ЮУрГУ
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Гельруд, Я.Д. Модели управления процессом создания проектов:
учебное пособие / Я.Д. Гельруд. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009.
— 56, [2] с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000486027

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном
учреждении: учеб. пособие / Н.Ф. Яковлева. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 144 с.
http://e.lanbook.com/book/48342

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"

(https://edu.susu.ru)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Самостоятельная
работа студента

256
(2)

Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет
и с доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета

Лекции
203
(3г)

Проектор, экран, компьютер, видеокамера, микрофон с усилителем и
аудиоколонками

Зачет,диф.зачет
264
(2)

Проектор, ПК, интерактивная доска

Практические занятия
и семинары

264
(2)

Проектор, ПК, интерактивная доска

Контроль
самостоятельной

работы

256
(2)

Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет
и с доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета


