
Проверочная работа по теме «Задачи сетевого планирования и управления» 

(пример задания) 

 

Для сети проекта представлены следующие оценки продолжительности работ (в неделях). 
Работа Предшественник Оптимис-

тическое, a 

Наиболее 

вероятное, 

m 

Пессимис-

тическое, b 

A – 2 5 6 

B – 2,5 3 3,5 

C A 6 7 8 

D A 5 5,5 9 

E B 5 7 9 

F D, E 2 3 4 

G D, E 8 10 12 

H C, F 6 7 14 

Построить сетевой график. Какова ожидаемая продолжительность проекта? Какова 

вероятность того, что проект будет завершен за 21 неделю? Какова вероятность того, что 

проект будет завершен за 25 недель? 

 

Задание выполняется в течение 40 минут и оценивается в 2 балла 

1. Построение сетевого графика (0,5 балла) 

2. Нахождение критического пути (ожидаемой продолжительности) (0,5 балла) 

3. Нахождение всех резервов выполнения работ для ожидаемой продолжительности 

(0,5 балла) 

4. Нахождение вероятности завершения проекта за 21 неделю (0,25 балла) 

5. Нахождение вероятности завершения проекта за 25 недель (0,25 балла) 

 


